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METODE PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN  
PROGRAM JALAN KABUPATEN DI SUMATERA SELATAN 
 
DIRWANSYAH SESUNAN 




Metode perencanaan ini telah dikembangkan, dicoba dan diperkenalkan kepada 51 
Kabupaten yang masuk dalam proyek IBRD RR 2.terutama antara tahun 1997 -1999. 
Atas dasar pengelaman ini. dalam bulan Oktober 1999 Bina Marga telah memulai suatu 
rencana kegiatan untuk memperkenalkan suatu metode perencanaan yang standar kepada 
seluruh Kabupaten pada bantuan suatu unit yang beru dibentuk di setiap Provinsi yang 
disebut Proyek Bantuan Penanganan Jalan Kabupaten dan Kotamadya (PBPJK).Metode 
perencanaan dan penyusunan progran untuk pekerjaan bertahap (rehabilitasi, 
peningkatan) dan pekerjaan ringan (terutama pemeliharaan) pada jalan dan jembatan 
Kabupaten.Di dalam perencanaan ini tidak termasuk tahap perencanaan teknis.Prosedur 
Perencanaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. : 
050.1 441/sj tanggal 11 Pebruari 1993 bahwa kelayakan suatu proyek jalan yang 
diusulkan harus dapat dibuktikan dengan hasil studi perencanaan. 
 
Dari hasil uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya 
Metode Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten di Sumatera Selatan 
adalah sebagai berikut : (a) Dengan adanya Metode Perencanaan dan Penyusunan 
Program Jalan Kabupaten, maka metode ini merupakan cara yang praktis dan sederhana 
untuk menghitung biaya pekerjaan jalan dengan menggunakan matriks biaya, 
dibandingkan dengan menggunakan cara yang sering digunakan selama ini. (b) Metode 
perencanaan ini memberikan kepastian untuk menentukan pemilihan prioritas pekerjaan 
jalan dengan menggunakan tabel matriks. Biaya jalan perkilometer dapat ditentukan 
berdasarkan data LHK kendaraan roda 4, tipe dan kondisi jalan serta taksiran CBR.tanah 
dasar yang ada. 
 
Kata Kunci :Pekerjaan Bertahap, Pekerjaan Peningkatan  
 
I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Metode perencanaan ini telah 
dikembangkan, dicoba dan diperkenalkan 
kepada 51 Kabupaten yang masuk dalam 
proyek IBRD RR 2.terutama antara tahun 
1997 -1999. Atas dasar pengelaman 
ini.dalam bulan Oktober 1999 Bina Marga 
telah memulai suatu rencana kegiatan untuk 
memperkenalkan suatu metode perencanaan 
yang standar kepada seluruh Kabupaten 
pada bantuan suatu unit yang beru dibentuk 
Jurnal Teknik Sipil UBL   Volume 7 No. 1   April 2016 
Metode Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten 
di Sumatera Selatan (Dirwansyah Sesunan) 
896 
 
di setiap Provinsi yang disebut Proyek 
Bantuan Penanganan Jalan Kabupaten dan 
Kotamadya (PBPJK). 
 
Metode perencanaan dan penyusunan 
progran untuk pekerjaan bertahap 
(rehabilitasi, peningkatan) dan pekerjaan 
ringan (terutama pemeliharaan) pada jalan 
dan jembatan Kabupaten.Di dalam 
perencanaan ini tidak termasuk tahap 
perencanaan teknis. 
 
Prosedur Perencanaan ini harus 
dilaksanakan sesuai dengan Instruksi 
Menteri Dalam Negeri No. : 050.1 441/sj 
tanggal 11 Pebruari 1993 bahwa kelayakan 
suatu proyek jalan yang diusulkan harus 
dapat dibuktikan dengan hasil studi 
perencanaan. 
Studi-studi perencanaan ini memberikan 
dukungan teknis bagi prosedur tradisional 
mengenai konsultasi tingkat desa dan 
usulan-usulan proyek. 
 
1.2 Tujuan Pembahasan 
Tujuan umum dari prosedur 
perencanaan dan penyusunan program ini 
adalah : 
1. Memberikan kesempatan kepada 
Kabupaten untuk evaluasi sesuai 
dengan prosedur secara sistematik, 
menuju kearah persiapan yang tepat 
waktu dari program tahunan dalam 
standar yang konsisten. 
2. Memberikan kapasistas bahwa alokasi 
sumber berdasarkan kategori pekerjaan 
yang luas itu (yakni pekerjaan berat, 
pemeliharaan dan pekerjaan ringan 
lain) ditentukan secara rasional. 
3. Memberikan kepastian bahwa 
penentuan pemilihan prioritas 
pekerjaan berat itu berdasarkan pada 
kriteria ekonomi yang rasional dan 
bersifat sederhana, yang dapat 
memberikan tingkat kepercayaan 
kepada donor serta instansi pemerintah 
bahwa usulan penanaman modal untuk 
itu adalah sesuai. 
4. Mengumpulkan dan menambah 
informasi "Database" tentang jaringan 
jalan bagi keperluan pemantauan dan 
perencanaan lebih lanjut. 
5. Bahwa prosedur ini dimaksudkan untuk 
mencakup perencanaan bagi semua 
pembiayaan untuk seluruh jalan 
Kabupaten, tanpa melihat dari mana 
datangnya sumber pendanaanya. 
 
1.3 Kerangka Metode Perencanaan 
Metode perencanaan yang saat ini 
sedang diperluas keseluruh Kabupaten telah 
dikembangkan sejak tahun 1986.meskipun 
prosedur tersebut memasukan bagian- 
Bagian perencanaan jalan Kabupaten 
terdahulu. Metode ini menitik beratkan pada 
dua masalah utama : 
- Pengembangan metode survei dan 
analisa secara sistematis dan terperinci 
yang dirancang untuk memperbaiki 
mutu dan data yang logis, pelaksanaan 
perencanaan menjadi tidak berarti jika 
tidak didasarkan pada dua data yang 
benar. 
- Suatu pendekatan pemilihan jaringan 
yang menyeluruh yang secara geografis 
dipusatkan pada satu wilayah 
perencanaan yang mencakup paling 
sedikit 20 -25% dari luas Kabupaten, 
merupakan sasaran untuk studi 
perencanaan setiap tahunnya. 
 
1.4 Pembatasan Masalah 
Dalam mewujudkan penulisan ini. 
penulis mencoba mengutarakan hal-hal yang 
berkenaan dengan judul, yakni Metode 
Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan 
Di Kabupaten di Sumatera Selatan, ini 
mencakup Metode Perencanaan Umum dan 
Penyusunan Program untuk perkejaan berat 
(rehabilitasi, peningkatan) pada jalan dan 
jembatan Kabupaten, yang pada umumnya 
diklasifikasikan fungsinya sebagai jalan 
lokal. 
 
Metode yang dibahas tidak mencakup 
tahap desain teknis dan persiapan 
pemeliharaan (tahap peerncanaan 
teknis).Dalam hal ini penulis mengambil 
studi kasus pada jalan Kabupaten Ogan 
Komering Ilir. 
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II. KEBUTUHAN UNTUK 
PERENCANAAN 
2.1 Data Perencanaan 
Tugas Perencanaan dan Persiapan 
Program Tahunan untuk jaringan jalan 
Kabupaten secara luas dan sistimatik baru 
dimulai, sedangkan program-program 
sebelumnya pada umumnya terdiri atas 
usulan-usulan khusus yang diberikan oleh 
Kabupaten tanpa didukung oleh satupun 
data perencanaan atau pilihan evaluasi 
alternatif 
 
Persiapan program lima tahun 
ditingkat pusat dengan bantuan konsultan 
untuk mendapatkan dana Bantuan Luar 
Negeri tidak menunjukkan digunakannya 
cara lain sebagai pengganti yang 
memuaskan. 
 
Dalam kenyataannya terlalu banyak 
tuntutan dari instansi ditingkat pusat dan 
hanya sedikit sekali memperhitungkan 
aspirasi dan pengetahuan daerah dengan 
memaksakan suatu kerangka kerja yang 
kaku dan kurang dapat diterima dalam 
pemilihan proyek untuk jangka lama. 
Rencana-rencana yang dihasilkan dengan 
cara ini cenderung sudah kadaluarsa 
sebelum pelaksanaannya dapat dimulai. 
 
2.2 Persiapan Program Pekerjaan 
Keterlibatan Kabupaten dalam 
mempersiapkan program pekerjaannya 
sendiri secara jelas ingin menjamin adanya 
keluwesan dalam mengadakan perubahan-
perubahan sesuai kebutuhan setempat dan 
untuk mengurangi tanggung jawab instansi 
di tingkat pusat. Pada saat yang sama. 
Pemerintah pusat dan donor memerlukan 
jaminan bahwa program semacam ini 
mempunyai dasar yang rasional dan disusun 
secara sistemaatis. Demikian pula dengan 
sumber-sumber ekonomi nasional yang 
jumlahnya terbatas supaya digunakan 
seefisien mungkin 
 
2.3 Prosedur yang Efektif 
Sebelum proyek di suatu Kabupaten 
yang sedang berjalan saat ini, maka prosedur 
perencanaan jalan tersebut belum tentu 
berhasil diperkenalkan kepada Kabupaten 
yang bersangkutan.Pengalaman selama ini 
menunjukkan bahwa tidaklah cukup hanya 
menyerahkan suatu petunjuk yang berupa 
buku begitu saja untuk diterapkan secara 
bersama. 
 
Untuk memperkenalkan suatu metode 
yang efektif, perlu didukung oleh Program 
Pelatihan, bimbingan dan bantuan teknis di 
tingkat Kabupaten, termasuk 
petunjuk/pengarahan yang tegas dari instansi 
yang tingkatnya lebih tinggi.Keberhasilan 
juga mungkin dapat lebih dicapai melalui 
pendekatan terpusat yang menerima 
kenyataan bahwa untuk mencakup seluruh 
jaringan jalan sekaligus dalam sekali studi 
tidak dapat dilaksanakan. 
 
Karena itu perlu dipertimbangkan 
bahwa untuk mengalihkan metode 
perencanaan dari tingkat pusat ke daerah 
harus dilakukan melalui suatu metode 
transmisi harus semakin banyak melakukan 
peran pemeriksaan dan pengawasan yang 
sekarang ini hampir semuanya dilakukan 
oleh pusat. 
 
2.4 Masukan Perencanaan 
Alasan utama diperlukannya masukan 
perencanaan dalam skala besar bukannya 
karena kerumitan metodologi yang 
diusulkan, namun karena besarnya jumlah 
proyek berdiri sendiri yang harus 
dinilai/dikaji dan banyaknya jenis proyek 
yang terlibat. 
 
Pengalaman dari beberapa tahun 
pelaksanaan studi Kabupaten di Indonesia 
telah menunjukkan bahwa karena besarnya 
variasi jenis jalan, mulai dari aspal yang 
dilewati beberapa ribu kendaraan per hari 
sampai dengan jalan setapak yang tidak 
dapat dilewati kendaraan, sehingga setiap 
proses perencanaan harus 
mempertimbangkan ruas-ruas jalan menurut 
dasar tersendiri dengan suatu bentuk 
penaksiran yang sesuai bila rekomendasi 
yang dihasilkan mempunyai keabsahan. 
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2.5 Kegiatan Survei 
Bagian pokok dari proses 
perencanaan ini melibatkan suatu kegiatan 
survei untuk mengumpulkan data yang 
diperlukan bagi hal-hal tersebut ini : Lokasi 
jalan, panjang dan kondisinya saat ini, 
bersama-sama dengan ukuran mengenai 
tingkat atau "kebutuhan" lalu lintas untuk 
jalan tersebut. Saat ini informasi tadi sering 
kali tidak tersedia.Beberapa metode 
mengenai penilaian atau evaluasi dapat 
dilaksanakan dengan menggunakan data 
hasil survei. 
 
Sistim penilaian yang digunakan 
dalam Petunjuk Perencanaan didasarkan atas 
kriteria ekonomi yang biasa dipakai 
NPV/KM. Metode yang lebih mudah seperti 
penyusunan peringkat melalui skor dan 
indeks tampaknya mempunyai korelasi yang 
lemah.Sistim tersebut tidak memerlukan 
tambahan data survei yang berarti dan waktu 
analisa atau tingkat keahlian yang lebih dari 
pada yang dibutuhkan untuk metode yang 
lebih murah tadi. 
 
III. METODE PERENCANAAN DAN 
PENYUSUNAN PROGRAM 
JALAN 
3.1 Garis-Garis Besar Metode 
(1) Kerangka kerja dan studi persiapan 
(2) Survei dasar 
(3) Analisa biaya dan evaluasi 
(4) Studi tambahan 
(5) Penyusunan program pendahuluan 
 
3.1.1 Kerangka Kerja dan Studi 
Persiapanmempunyai tiga tujuan 
utama : 
Menyiapkan dan memutaklirkan 
daftar "induk" jalan (kl) dan jembatan serta 
mencocokannya dengan peta dasar yang 
berisi ringkasan data inventarisasi dan 
devinisi yang jelas mengenai semua mas 
yang ada didalain jaringan. 
 
Membuat persiapan khusus yang 
dibutuhkan untuk studi perencanaan saat itu 
juga, termasuk pemilihan wilayah/jaringan 
yang merupakan titik pusat studi persiapan 
peta. 
Mengembangkan dan 
memutakliirkan kerangka kerja informasi 
yang lebih luas terhadap sumber-sumber dan 
kegiatan sosial ekonomi di seluruh 
Kabupaten yang dibutuhkan sebagai 
masukan mendukung perencanaan, 
pemantauan dan studi tambahan (formulir 
k). 
 
3.1.2 Survei dasar meliputi: 
 Survei penjajakan untuk ruas jalan, 
identifikasi jaringan, dan pemetaan 
(S1). 
 Survei penyaringan jalan : yakni 
inventarisasi jalan, kondisi dan survei 
pemotretan jalan yang memadai untuk 
menunjang penaksiran manfaat secara 
umum dan penentuan biaya perbaikan 
untuk tujuan penyaringan (S2). 
 Perhitungan lalu lintas selama 2 hari 
pada ruas jalan yang dapat dilalui 
kendaraan bermotor (S5). 
 Survei kecepatan yang sederhana untuk 
membantu dalam menaksir kondisi 
permukaan jalan (S4). 
 
3.1.3 Analisa Evaluasi dan Biaya 
 Penyusunan data lalu lintas pada 
lembar analisa (A1,A2)  
 Penentuan proyek. 
 Identifikasi dan penentuan biaya 
pekerjaan jalan dan jembatan yang 
tepat dengan menggunakan foto, 
ringkasan data jalan dan inatriks biaya 
dan pekerjaan yang tepat yang 
berhubungan dengan lalu lintas dan 
kondisi jalan.Hal ini memungkinkan 
definisi dan penentuan biaya secara 
umum memadai untuk tujuan 
penyaringan pekerjaan berat, 
pemeliharaan atau pekerjaan 
penyangga. 
 
Evaluasi yang sudah disederhanakan 
mengenai jalan yang dapat dilalui kendaraan 
bermotor dengan menggunakan tabel 
penuntun yang memberikan nilai manfaat 
yang diharapkan untuk tingkat lalu lintas 
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yang ada dan jenis/kondisi permukaan jalan 
tertentu. 
 
3.1.4 Studi Tambahan 
Studi tambahan dibutuhkan untuk 
mas jalan yang jalan masuknya terhambat : 
manfaat lebih didasarkan pada potensi lalu 
lintas uang ditentukan dari jumlah penduduk 
yang dilayani, dari pada lalu lintas yang ada. 
Kebutuhan Survei dan analisa adalah 
sebagai berikut: 
 Survei desa dan penyebaran penduduk 
(S7) 
 Survei mengenai penyebab dan tingkat 
dari hambatan jalan masuk (S8). 
 Analisa   dan   evaluasi   menggunakan   
lembar   analisa   (A3)   yang 
memungkinkan perhitungan manfaat 
secara langsung. 
 
3.1.5 Penyusunan Program 
Pendahuluan meliputi: 
 Penyaringan dan penyusunan peringkat 
proyek pekerjaan berat dengan 
NPV/Km. 
 Penyusunan daftar calon ruas untuk 
mendapatkan pemeliharaan. 
 Persiapan garis besar program 
mendatang. 
 Dokumentasi termasuk peta program. 
 
 
3.2 Ruang Lingkup Metode 
Perencanaan 
Metode perencanaan dibagi dalam 
lima kelompok komponen utama : 
(1) Kaji ulang dan pemutakhiran database 
(2) Survei 
(3) Analisa 
(4) Penaksiran biaya 
(5) Persiapan program tahunan 
 
3.2.1 Kaji ulang dan pemutakhiran 
database 
Maksud adalah untuk 
mengembangkan dan menjaga tetap 
berlakunya sejumlah informasi mengenai : 
jaringan jalan, sumber daya, dan kegiatan 
sosial ekonomi Kabupaten secara 
keseluruhan. Informasi ini diperlukan untuk 
mendukung perencanaan, pemantauan dan 
studi tambahan lainnya. Beberapa dari 
informasi ini akan didapatkan pada database 
komputer di tingkat pusat dan nantinya juga 
di tingkat propinsi dan Kabupaten. 
 
Sebagaimana besar Kabupaten telah 
mengumpulkan banyak informasi selama 
kegiatan awal perencanaan, namun perlu 
untuk dikaji ulang, diperbaiki dan 
diperbaharui secara teratur minimal sekali 
dalam setahun serta disusun dalam format 
yang standar sehingga perbandingan antara 
Kabupaten akan mudah dilakukan. 
Informasi ini disusun dalam suatu rangkaian 
formulir antar Kabupaten akan mudah 
dilakukan. Informasi ini disusun dalam suatu 
rangkaian formulir Kl - K14.Periode waktu 
utama untuk memperbaiki atau 
memutakhirkan formulir k adalah Desember 
-Januari. 
 
1. Pemutakhiran data jaringan jalan (K1 - 
K2) 
Untuk menjaga tetap berlakunya 
inventarisasi "daftar induk" ruas jalan 
Kabupaten (KI), terutama dalam hal 
penentuan mas dan kondisi permukaan 
jalan secara garis besar. Data ini harus 
diperbaharui paling tidak setiap 
tahunnya dengan menggunakan 
informasi dari hasil survei jalan (S1,S2) 
dan informasi pekerjaan (K3/RPPIP). 
Tugas berikutnya adalah melakukan 
kaji ulang secara berkala terhadap 
pilihan mas dalam jaringan jalan yang 
ditetapkan sebagai "strategis" yang 
harus mendapatkan prioritas khusus 
(K2). 
 
2. Pemutakhiran Data Riwayat Pekerjaan 
(K3 - K4) 
Menyusun dan memutakliirkan 
rangkuman data secara teliti dan 
sistematis mengenai pekerjaan yang 
telah dilaksanakan untuk setiap 
mas.Hal ini terutama diperlukan untuk 
perencanaan pemeliharaan dan 
pemantauan kefektifan program. 
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3. Pemutakhiran Data Sumber Daya (K7 - 
K9) 
Menyusun serta memutakhiikan suatu 
daftar yang sistematis mengenai aspek-
aspek sumber daya yang tersedia untuk 
mempersiapkan dan melaksanakan 
program pekerjaan, seperti : peralatan 
berat, kontraktor, sumber material, 
upah pekerja/buruk dan harga 
bahan/material serta staf Tim 
Perencanaan Jalan Kabupaten. 
 
4. Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi 
(K11 - K14) 
Menyusun serta memutakhirkan 
informasi yang diperlukan dalam studi 
perencanaan meliputi data penyebaran 
penduduk (K11), karakteristik pasar 
dan pusat kegiatan lainnya (K12), tata 
guna lahan dan data lainnya 
perkecamatan (K13) serta informasi 
mengenai kegiatan pembangkit lalu 
lintas angkutan berat dan rencana-
rencana pengembangan kawasan (K14 
dan survei S6). 
 
5. Pemutakhiran Peta 
Menyusun serta merautakliirkan peta 
dasar jaringan jalan Kabupaten 
disesuaikan dengan data inventarisasi 
dalam Kl. Beberapa versi peta jalan 
diperlukan untuk menujukkan kondisi 
jalan, mas jalan strategis dan program 
tahunan. Tujuan jangka panjangnya 
adalah menyempurnakan peta dasar 
jaringan jalan dengan menggunakan 
peta topografi dan pemeriksaan di 
lapangan. 
 
6. Dokumentasi Studi 
Menyusun dan menyimpan data secara 
sistematis mengenai informasi dan 
formulir K, hasil survei tahunan, data 
analisa dan program, kemudian 
meringkasnya dalam bentuk laporan 
untuk disampaikan pada RATEK. 
 
3.2.2 Survei 
Survei-survei diperlukan untuk 
mengumpulkan informasi secara berkala 
mengenai karateristik, kondisi dan 
penggunaan seluruh jaringan jalan, 
informasinya disusun dalam formulir "S' (S1 
- S8). Survei S1 - S4 berkaitan dengan 
pengumpulan data inventarisasi jalan dan 
data kondisi jalan. Survei S5 - S8 berkaitan 
dengan pengumpulan data penggunaan 
jalan. 
 
1. Survei Penjajakan Kondisi Jalan 
Survei ini dilaksanakan setiap tahun 
pada seluruh jaringan jalan yang 
"mantap" atau. "baik/sedang" untuk 
memperbaharui data 
inventarisasi/kondisi jalan dan 
membantu proses penyaringan dalam 
program pemeliharaan. 
 
2. Survei Penyaringan Ruas Jalan 
Survei ini dilakukan pada sepertiga 
bagian jaringan jalan yang "rusak/rusak 
berat" setiap tahunnya.Survei ini 
menggabungkan pengumpulan data 
inventarisasi jalan serta informasi 
kondisi dan foto jalan yang cukup 
untuk memungkinkan dilakukannya 
penaksiran secara umum terhadap 
manfaat dan biaya rata-rata peningkatan 
jalan, untuk keperluan 
penyaringan.Pelaksanaan survei S2 ini 
ditargetkan rata-rata 15 km/hari pada 
ruas-ruas jalan yang terbula bagi roda-
4. 
 
3. Survei Kecepatan 
Survei kecepatan secara sederhana 
dilaksanakan pada semua ruas yang 
terbuka bagi roda-4 yang telah 
dilakukan survei S2, untuk membantu 
penaksiran kondisi permukaan jalan. 
 
4. Survei Lalu Lintas (S5) 
Perhitungan lalu lintas selama dua hari 
dilaksanakannya pada semua ruas yang 
terbuka bagi roda-4 yang telah 
dilakukan survei S2, dan paling sedikit 
20% dari jaringan jalan yang "mantap" 
setiap tahunnya. Data lalu lintas akan 
digunakan untuk memperkirakan 
manfaat dari suatu peningkatan jalan 
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dan untuk menentukan standar disain 
yang sesuai. Survei lalu lintas 
diperlukan rata-rata untuk setiap 5 km 
bagian jalan. 
 
5. Survei Kependudukan 
Survei mengenai penyebaran penduduk 
di dalam desa akan diperlukan untuk 
jalan-jalan yang jembatan dan tertutup 
bagi roda-4 sepanjang atau sebagian 
tahun, dimana lalu lintas yang akan 
dibuka merupakan ukuran yang sudah 
disusun dalam formulir K11 untuk 
seluruh Kabupaten. 
 
6. Survei Hambatan Lalu Lintas (S8) 
Diperlukan inforrnasi hasil survei 
mengenai jenis, penyebab dan pengaruh 
hambatan akses jalan pada jalan yang 
tidak terbuka bagi kendaraan roda-4, 
baik sebagian atau sepanjang tahun. 
Informasi ini digunakan bersama-sama 
data dari S7 untuk memperkirakan 





Data survei harus disusun secara 
sistematik untuk keperluan dokumentasi, 
pemantauan dan evaluasi proyek.Suatu 
lembar data (Al) disiapkan untuk 
menganalisa setiap proyek yang telah 
tercakup dan didukung oleh survei S2 dan 
setiap proyek pemeliharaan berkala yang 
tercakup oleh survei SI.Foto-foto disusun 
secara teipisah dalam fonnat yang 
standar.Lembar-lembar analisa data"antara" 
dipersiapkan untuk mendokumentasikan dan 
menganalisa data lalu lintas pada jalan-jalan 
yang terbuka bagi roda-4 (A2), serta data 
kependudukan dan hambatan akses jalan 
pada jalan-jalan yang terbuka bagi roda-4 
(A3).Informasi yang telah dirangkum dalam 
formulir (Al) ini kemudian digunakan untuk 
menentukan proyek-proyek yang layak 
untuk ditangani. 
 
1. Analisa Data Ruas Jalan 
Inventarisasi jalan, kondisi dan data 
kecepatan yang didapat dari survei S2 
dan S4 dirangkum dan diringkas secara 
grafis dalam fomiat standar alam 
lembar "'A" untuk setiap ruas yang 
disurvei. 
 
2. Analisa Data Lalu Lintas (A2) 
Data lalu lintas yang didapat dari survei 
S5, disusun dan disesuaikan untuk 
dievaluasi lebih lanjut pada lembar 
analisa A2.Ringkasan datanya 
dipindahkan ke dalam lembar Al. 
 
3. Penentuan Proyek 
Proyek-proyek yang disesuaikan untuk 
dievaluasi lebih lanjut pada dasarnya 
ditentukan oleh pembahan dalam 
tingkat lalu lintas yang ada dan jenis 
permukaan jalan serta manfaat 
perkilometer yang diharapkan untuk 
tingkat lalu lintas dan jenis/kondisi 
permukaan yang ada. 
 
4. Penaksiran Manfaat Lalu Lintas 
Evaluasi proyek berdasarkan lalu lintas 
yang telah disederhanakan (dengan 
menggunakan tabel penuntun yang 
disiapkan oleh pusat) membelikan nilai 
tingkat manfaat per kilometer yang 
diharapkan untuk tingkat lalu lintas dan 
jenis/kondisi permukaan yang ada. 
 
5. Analisa Proyek Kepeududukan (A3) 
Informasi pada jalan yang tidak terbuka 
bagi roda-4 yang didapat dari hasil 
analisa survei dan S8 disusun untuk 
masing-masing ruas pada suatu lembar 
analisa data kependudukan 
"A3".Hasilnya dipindahkan ke dalam 
lembar data "A1". 
 
3.2.4 Penaksiran Biaya 
Identifikasi dan penaksiran biaya 
untuk pekerjaan jalan dan jembatan yang 
cocok, dilaksanakan mengikuti tahapan 
analisa tersebut di atas, dengan 
menggunakan foto, ringkasan data jalan 
(S1/S2) dan "Matriks untuk pekerjaan dan 
biaya yang sesuai".Dikaitkan dengan kondisi 
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jalan dan tingkatan lalu lintas yang ada 
sekarang.Hal ini memungkinkan penaksiran 
biaya yang ditetapkan secara umum, cukup 
memadai untuk keperluan penyaringan 
pekerjaan berat, pemeliharaan dan pekerjaan 
penyangga.Perhitungan biaya secara terpisah 
harus disiapkan pada tahap disain terinci 
berikutnya untuk proyek-proyek yang telah 
dipilih."Matrik biaya" disiapkan ditingkat 
pusat dalam kelompok Kabupaten dan setiap 
tahun selalu diperbaharui berdasarkan 
formulir K9 yang merupakan ringkasan 
harga material dan upah buruh 
setempat.Data pekerjaan dan biayanya 
dimasukkan dalam lembar A1 untuk setiap 
proyek. 
 
1. Penilaian Kondisi Jalan 
Penilaian subjektif terhadap daya 
dukung tanah dasar (CBR) dan nilai 
sisa perkerasan ditentukan dari hasil 
foto dan data S2. 
 
2. Penentuan Kelas Rencana Lalu Lintas 
Tingkat Lalu Lintas yang diperkirakan 
terjadi sesudah dilakukannya 
peningkatan jalan, dapat dibaca secara 
grafis dari matriks biaya berdasarkan 
kondisi jalan dan lalu lintas yang ada 
sekarang. 
 
3. Identifikasi dan Penaksiran Biaya 
Pekerjaan Berat 
Biaya pekerjaan berat secara urnurn per 
kilometer dapat dibaca dari matriks 
biaya, sesuai dengan persediaan kondisi 
jalan serta penentuan kelas rencana lalu 
lintasnya. 
 
4. Identifikasi dan Penaksiran Biaya 
Pekerjaan Pemeliharaan 
Biaya pemeliharaan secara umum yang 
diutamakan untuk keperluan anggaran 
dapat dibaca pada matriks berdasarkan 
pada (terutama) pada umur jalan, lalu 
lintas dan jenis/kondisi permukaan. 
Kebutuhan biaya pemeliharaan yang 
sebenarnya akan didapatkan dari 
prosedur survei pemeliharaan S1/SM2. 
proyek pemeliharaan periodik akan 
dievaluasi dengan cara yang sama 
seperti pekerjaan berat. 
 
5. Identifikasi dan Penaksiran Biaya 
Pekerjaan Penyangga 
Bila ditemukan pekerjaan berat yang 
tidak layak atau belum dapat 
dilaksanakan karena keterbatasan dana, 
maka dapat diusulkan pekerjaan 
alternatif (berumur pendek) dengan 
menggunakan biaya pekerjaan yang 
telah ditentukan dalam matriks. 
 
3.2.5 Persiapan Program Tahunan 
Evaluasi, penyaringan dana dan 
penentuan peringkat proyek dilaksanakan 
sesudah penyelesaian analisa data dan 
penaksiran biaya. Proyek-proyek dalam 
kondisi baik/sedang dimasukkan dalam 
daftar pemeliharaan Pl awal.Calon untuk 
pekerjaan berat disaring dan ditentukan 
peringkatnya pada daftar panjang P2 dari 
hasil studi perencanaan dengan 
menggunakan kriteria ekonomi (NVP/Krn) 
yang dibandingkan antara perkiraan biaya 
dan manfaat. Proyek-proyek yang layak 
kemudian dipilih sebagai calon untuk 
program pekerjaan tahun yang akan datang 
pada daftar pendek P3 awal/sementara 
(sesuai dengan formulir D3.5). 
 
1. Evaluasi dan Penyaringan Proyek 
Manfaat dari setiap usulan pekerjaan 
berat dapat diperbandingkan langsung 
dengan biaya per kilometer untuk 
memberikan ukuran nilai proyek 
(NVP/Km).Proyek-proyek layak 
dengan (NVP/Km) yang lebih besar 
dari nol dapat disusun berurutan dan 
dikelompokkan pada daftar P2 untuk 
menentukan perioritasnya. Proyek-
proyek yang sudah dalam kondisi 
baik/sedang harus dimasukkan dalam 
daftar pemeliharaan Pl. beberapa 
proyek yang belum layak (NV) 
mungkin cocok untuk pekerjaan 
penyangga sedangkan proyek-proyek 
tidak dieveluasi (NE) lainnya 
memerlukan studi lebih lanjut karena 
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2. Kaji Ulang dan Persiapan Daftar 
Pemeliharaan (P1) 
Daftar pemeliharaan (P1) harus memuat 
semua jalan yang berkondisi 
baik/sedang yang diklasifikasikan 
menurut tipe permukaan, umur jalan 
sejak dilakukan pekerjaan berat 
terakhir, dan tingkat lalu lintasnya. 
 
3. Persiapan Daftar Panjang Pekerjaan 
Berat (P3) 
Semua studi yang mencakup dalam 
proses analisa perencanaan (A1) harus 
didokumentasikan dalam daftar P2, 
bersama-sama dengan setiap proyek 
luncuran dari studi selama tiga tahun 
yang lampau, yang belum dilaksanakan. 
Jadi P2 harus memuat data evaluasi 
proyek yang baru saja dibuat untuk 
seluruh bagian dari jaringan yang 
belum ada pada daftar Pl. Proyek-
proyek yang layak harus diurutkan 
sesuai dengan (NVP/Km). Daftar P2 
akan dibagi kedalam empat bagian: 
Bagian A mencakup proyek luncuran 
yang layak, bagain B mencakup proyek 
yang baru distudi. bagian C mencakup 
proyek yang tidak layak atau proyek 
yang tidak di evaluasi tidak termasuk 
pemeliharaan, bagian D mencakup 
bagian jalan yang baru disurvei yang 
layak untuk pemeliharaan termasuk 
hasil evaluasi ekonomi terhadap proyek 
pemeliharaan berkala. 
 
4. Kaji Ulang Kebutuhan Anggaran dan 
Stategi Pekerjaan (P5) 
Penaksiran kebutuhan anggaran 
tahunan dengan batasannya dibuat 
dengan menggunakan formulir P5, 
untuk membantu Kabupaten dalam 
menyusun strategi pembiayaan yang 
pantas untuk pekerjaan jalan, serta 
untuk menyediakan informasi guna 
membantu pemerintah pusat dalam 
pengalokasian dana. 
 
5. Persiapan Daftar Pendek Pekerjaan 
Berat (P3/P4) 
Kemungkinan kebutuhan anggaran 
beserta batasannya harus 
dipertimbangkan didalam pemilikan 
mas uutukk daftar pendek pendahuluan 
tentang usulan pekerjaan berat (P3). 
Semua proyek dalam P3 harus layak 
secara ekonomi yang ditunjukkan oleh 
studi Perencanaan.Namun 
permasalahan setempat perlu juga 
diperhitungkan, termasuk rencana 
pembangunan Kabupaten dan fungsi 
jalan. Jalan-jalan berkondisi 
rusak/rusak berat yang terbuka untuk 
roda-4 tetapi tidak tercantum dalam P3 
karena tidak layak atau karena 
keterbatasan dana harus diberi tanda 
untuk pekerjaan penyangga dan 
dimasukkan dalam daftar P4. 
 
3.3 Pengertian Kategori Pekerjaan 
Untuk keperluan perencanaan dan 
penyusunan program, pekerjaan jalan ini 
dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar 
sebagai berikut: 
1. Pekerjaan pemeliharaan untuk jalan 
berkondisi baik/sedang. 
2. Pekerjaan berat (pembangunan baru, 
peningkatan, rehabilitasi) untuk jalan 
berkondisi rusak/rusak berat. 
3. Pekerjaan penyangga untuk jalan 
berkondisi rusak/rusak berat. 
 
Ditinjau dari nilainya, pekerjaan berat 
ini dapat dibedakan dengan pekerjaan ringan 
(yakni pekerjaan pemeliharaan dan 
penyangga) seperti yang dirujukkan pada 
matriks biaya). 
 
3.3.1 Pekerjaan Pemeliharaan (M) 
Harus dilakukan terhadap semua 
mas jalan yang berkondisi baik/sedang dan 
harus mendapatkan prioritas dalam 
meneiima alokasi dana. Hal ini dimaksudkan 
untuk menjaga agar permukaan mas jalan 
mendekati kondisi semula, dan juga 
diperlukan agar suatu proyek pekerjaan 
berat memungkinkan untuk tetap bertahan 
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sesuai dnegan umur disain yang 
direncanakan. Pekerjaan ini temtama terdiri 
dari pekerjaan rutin tahunan, pelapisan ulang 
berkala serta pekerjaan drainase. 
 
3.3.2 Pekerjaan Berat (PK) 
Dimaksudkan untuk meningkatkan 
jalan kearah standar minimum yang sesuai 
dengan tingkat lalu lintas yang diperkirakan, 
dan biasanya merupakan pembangunan 
kembali perkerasannya.Pekerjaan berat ini 
dapat berupa pembangunan baru, 
peningkatan atau rehabilitasi dengan umur 
rencana paling sedikit 10 tahun. Sebagian 
besar jaringan jalan di Kabupaten 
memerlukan pekerjaan berat, dan hal ini 
diperkirakan akan menyerap hampir semua 
biaya yang tersedia setelah dikurangi dengan 
biaya untuk semua pekerjaan pemeliharaan. 
Untuk memudahkan penggolongan 
pekerjaan dalam tahap perencanaan ini, 
maka singkatan PK digunakan untuk 
menunjukkan semua jenis pekerjaan berat. 
 
3.3.3 Pembangunan Baru (PB) 
Pada umumnya terdiri atas 
pekerjaan untuk meningkatkan jalan tanah 
atau jalan setapak agar dapat dilalui 
kendaraan roda-4.Kondisi jalan yang berat 
ini, memerlukan biaya yang besar dau 
biasanya pekerjaan tanah yang besar pula. 
 
3.3.4 Pekerjaan Peningkatan (PK) 
Dapat dikatakan untuk 
meningkatkan standar pelayanan dari jalan 
yang ada, baik yang membuat lapisan 
permukaan menjadi lebih halus, seperti 
pengaspalan terhadap jalan yang belum 
diaspal, atau menambah lapis tipis aspal 
beton kepada jalan yang menggunakan 
lapisan penetrasi (LAPEN), atau menambah 
lapisan struktur yang berarti untuk 
memperkuat perkerasannya, atau 
memperbesar lapisan perkerasan yang ada 
(yang kurang lebarnya). 
 
3.3.5 Pekerjaan Rehabilitasi (RE) 
Diperlukan bila pekerjaan 
pemeliharaan rutin yang secara teratur harus 
dilaksanakan itu diabaikan atau 
pemeliharaan berkala (pelapisan ulang) 
terlalu lama ditunda sehingga keadaan 
lapisan permukaan semakin 
memburuk.Yang termasuk dalam kategori 
ini adalah perbaikan terhadap kerusakan 
lapisan permukaan seperti amblas, asalkan 
kerusakan tersebut kurang dari 15-20% dari 
seluruh perkerasan yang biasanya berkaitan 
dengan lapisan aus baru. Pembangunan 
kembali secara total biasanya diperlukan 
pemeliharaan, atau kekuatan disain yang 
tidak sesuai, atau karena umur rencana 
sudah terlampaui. 
 
3.3.6 Pekerjaan Penyangga (H) 
Adalah pekerjaan tahunan dengan 
biaya rendah yang diperlukan untuk 
menjamin jalan terbuka bagi lalu lintas yang 
ada atau untuk menjaga agar kondisi jalan 
tidak lebih memburuk atau makin parah.Hal 
ini dilakukan bila pekerjaan berat yang telah 
ditentukan tidak dibenarkan karena tingkat 
lalu lintasnya rendah atau karena yang 
tersedia tidak mencukupi.Dana yang 
memadai perlu dicadangkan untuk pekerjaan 
penyangga ini. 
 
3.3.7 Pekerjaan Darurat 
Adalah pekerjaan yang sangat 
diperlukan untuk membuka kembali jalan 
yang baru saja tertutup untuk lalu lintas 
kendaraan roda-4 karena mendadak 
terganggu, misalnya akibat tebing yang 
longsor atau jembatan yang roboh.Dana 
untuk pekerjaan darurat ini tidak dapat 
disiapkan sebelumnya, tetapi sebaiknya 
perlu dicadangkan dalam jumlah yang 
sepadan. 
 
3.3.8 Pekerjaan Jembatan dapat 
digolongkan sebagai berikut : 
PBJ : Pembangunan baru jembatan 
(termasuk penggantian bangunan 
atas dan bangunan bawah 
jembatan). 
PAJ  : Penggantian bangunan atas 
jembatan 
PJJ   :  Pemeliharaan/Penunjang 
Jembatan 
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(termasuk pemeliharaan berkala, 
misalnya perbaikan lantai, 
sedangkan pemeliharaan rutin 
jembatan dimasukkan ke dalam 
pemliharan jalan). 
3.4 Metode Penyaringan Proyek 
Metode 
1. Kaji ulang dan periksa setiap lembar 
A1 untuk kesesuaian dan kekurangan 
pemasukan data, lalu perbaiki sesuai 
kebutuhan, misalnya : 
 Apakah penentuan mas lengkap 
dan sama seperti yang ada pada 
Kl, jika tidak tegaskan bahwa data 
survei yang baru adalah tidak 
benar. 
 Apakah mas tersebut dibagi dalam 
proyek-proyek yang pantas/bisa 
diterima, apakah jumlah panjang 
proyek sama dengan panjang ruas.  
 Apakah kelas rencana lalu lintas 
dimasukkan dengan benar. 
 Apakah semua jembatan yang 
diperlukan sudah 
dipertimbangkan. 
 Apakah data lalu lintas dapat 
dipercaya dan 
dipertanggungjawabkan. 
 Apakah informasi mengenai 
kependudukan/kode akses/jalan 
baru sudah dimasukkan dan sesuai. 
 
2. Periksa bahwa perkiraan manfaat/km 
proyek pada setiap lembar Al telah 
dimasukkan dengan benar dari tabel 
manfaat lalu lintas. 
3. Periksa bahwa biaya pekerjaan jalan 
dan jembatan pada setiap lembar Al 
telah dimasukkan dengan benar dari 
inatriks biaya, dan telah dijumlah serta 
dihitung rata-ratanya perk km dengan 
benar pula. 
4. Periksa apakah perhitungan NPV/Km 
sudar benar yakin dengan cara 
mengurangkan 
5. Kaji kembali status evaluasi setiap 
proyek dan masukkan salah satu dari 
kode-kode dibawah ini dalam kotak 
yang disediakan dalam lembar A1 : 
*** : Kelayakan tinggi  : NPV/Km > 20 
Rp. Juta 
** : Kelayakan sedang : NPV/Km 10 - 
20 Rp. Juta 
*  : Kelayakan rendah : NPV/Km 0 - 9 
Rp. Juta 
NV   : Belum layak : NPV/Km < 0 
Rp. Juta 
     (negatif) 
6. Tambahan    kode    rekomendasi    
disamphig    kode    evaluasi,    dengan 
menggunakan kode-kode sebagai 
berikut : 
R     :  Direkomendasikan/bila layak 
dan tidak ada masalah lain. 
NR : Tidak   direkomendasikan   
untuk   pekerjaan   apapun,   
biasanya digabungkan dengan 
NV. 
M : Sesuai   untuk pemeliharaan, 
biasanya digabungkan dengan 
NE (masukkan dalam daftar 
P1), atau proyek 
direkomendasikan layak untuk 
pemeliharaan berkala. 
H : Sesuai untuk pekerjaan 
penyangga, biasanya 
digabungkan dengan NV 
(masukkan dalam daftar P4). 
LL : Masalah data lalu lintas 
P : Masalah data kependudukan 
D : Masalah disain/biaya 
I : Masalah penentuan proyek 
S : Masalah status mas 
SK : Memerlukan studi khusus 
untuk keperluan kaji ulang A1 
pada proyek "luncuran", 
gunakan kode berikut ini : 
C     :  Proyek luncuran dengan 
prioritas tinggi  
X     :  Proyek yang telah dilaksanakan 
atau catatan untuk A1 yang 
lama (bukan untuk pekerjaan 
berat tahunan berikutnya). 
 
3.5 Kriteria Penentuan dan Tipe 
Kondisi Permukaan Jalan 
Gunakan metode berikut untuk 
menentukan tipa permukaan jalan : 
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A    : Penetrasi macadam atau 
permukaan beraspal lainnya (jika 
ternyata PM sudah hilang dari 
lapis pondasi Telford/batu, atau 
JAPAT/kerikil, beri tanda dengan 
A(B) atau A(K) 
B   :    Telford atau permukaan batu 
lainnya (dihampar dengan tangan) 
K   :    Kerikil atau permukaan batuan 
lainnya termasuk JAPAT 
(AWCAS)  
T    :  Tanah (jika terdapat campuran 
tanah dan kerikil sehingga sulit 
ditentukan tipenya, beri tanda 
K/T). 
 
Catat tipe permukaan jalan setiap 500 
meter dalam kotak yang tersedia dan juga 
catat pada setiap titik dimana kondisinya 
berubah sesuai dengan hasil bacaan 
odometer. Gunakan kriteria dan kode berikut 
ini: 
 
• Permukaan Beraspal 
B (baik) :  Permukaan jalan mulus 
tanpa retakan sehingga kendaraan dapat 
melaju dengan nyaman pada kecepatan 
yang diinginkan tanpa lonjakan yang 
berarti (tampaknya hanya ditemui pada 
mas jalan yang baru dibangun). 
 
S (sedang) :  Permukaan jalan 
dalam kondisi relatif mulus meski 
terdapat keretakan dengan tambalan berat 
atau sedikit bergelombang atau terkadang 
berlubang dangkal. Kendaraan dapat 
melaju relatif lancar pada batas 
kecepatan minimum tanpa sering 
melakukan gerak menghindar terhadap 
kerusakan. 
 
R (rusak) :  Permukaan jalan 
tidak rata karena berlubang-lubang atau 
terkadang perkerasannya rusak atau 
bergelombang. Kendaraan harus 
melakukan gerak menghindar sehingga 
penumpang merasa kurang nyaman. 
 
RB (rusak berat)   :  Permukaan jalan 
dalam keadaan rusak derat dengan 
banyak lubang besar dan bagian yang 
amblas ditambah drainasenya buruk atau 
tidak memadai. Kendaraan harus berjalan 
lambat atau sering hampir berhenti agar 
tidak terguncang, sehingga penumpang 
merasa sangat tidak nyaman. 
 
• Permukaan tidak beraspal 
B (baik) :    Permukaan jalan secaar 
keseluruhan padat melaju dengan 
nyaman pada kecepatan yang 
dikehendaki tanpa adanya lonjakan yang 
berarti (jarang ditemui di lapangan). 
 
S (sedang) :    Permukaan jalan  relatif 
padat  dan  mulus,  tapi sedikit 
bergelombang, atau terkadang lubang-
lubang dangkal. Kendaraan dapat melaju 
relatif lancar pada batas kecepatan 
minimum tanpa sering melakukan gerak 
menghindar. 
 
R (rusak) :   Permukaan lubang tidak 
rata akibat banyaknya lubang, atau 
terkadang rusaknya kendaraan, atau 
banyaknya gelombang. Kendaraan harus 
melakukan gerak menghindar sehingga 
penumpang merasa tidak nyaman. 
 
RB (rusak berat)     :   Perkerasan   jalan   
dalam   keadaaan   rusak berat dengan 
banyaknya lubang besar dan bagian yang 
amblas ditambah drainasenya buruk atau 
tidak memadai. Kendaraan harus berjalan 
lambat agar tidak terguncang, sehingga 
penumpang merasa sangat tidak nyaman. 
 
IV. STUDI KHUSUS 
4.1 Berdasarkan Data Ruas Jalan 
Maksud dari analisa data ruas jalan ini 
adalah untuk merangkum informasi yang 
diperoleh pada waktu survei penyaringan 
ruas jalan untuk keperluan : 
 Penyederhanaan analisa biaya 
 Penyederhanaan penaksiran manfaat 
lalu lintas 
 Pemantauan dokumentasi data 
inventarisasi ruas jalan 
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Data lalu lintas yang langsung 
diperoleh dari lapangan harus diubah ke 
dalam bentuk perkiraan lalu lintas harian 
rata-rata (LHR), termasuk untuk 
penyesuaian lalu lintas pada malam hari 
yang tidak terekam dan variasi lalu lintas 
yang disebabkan hari pasar. Lalu lintas 
kendaraan tak bermotor dan sepeda motor 
harus diubah kedalam bentuk 'ekivaien 
kendaraan roda 4" sebagai dasar keperluan 
penyederhanaan evaluasi proyek. Data, ini 
harus dikaji ulang untuk memeriksa 
terjadinya kesalahan dan penyimpangan 
dalam pencatatan data serta untuk 
mengambil tindakan yang tepat dalam 
mengatasinya. 
 
Setelah semua perhitungan lalu lintas 
dianalisa, maka hasil tiap perhitungan tadi 
perlu dikaji ulang untuk menghindari 
kemungkinan terjadinya kesalahan atau 
didapatkan tingkat lalu lintas normal pada 
suatu ruas jalan. Jika setelah pemeriksaan 
data terdapat permasalahan maka hal-hal 
yang perlu dicatat adalah sebagai berikut : 
 Lalu lintas pada hari pasar (HP) lebih 
tinggi dari pada bukan hari pasar 
(BHP). 
 Terdapat variasi perbedaan mencolok 
antara lalu lintas yang tercatat pada dua 
hari yang berbeda, bila keduanya HP 
atau BHP.Yang dimaksud dengan 
perbedaan mencolok adalah bila salah 
satu hasil penghitungan melebihi 
sampai dua kali lipat dari yang lainnya 
untuk suatu tipe kendaraan. 
 Ruas jalannya aspal dalam kondisi baik 
atau sedang, sementara lalu lintasnya 
kurang dari 50 kendaraan roda 4 per 
hari 
 Ruas jalan bukan aspal dan dalam 
kondisi rusak atau rusak berat namun 
lalu lintasnya melebihi 200 kendaraan 
roda 4 per hari. 
 
Bila terdapat masalah seperti di atas 
dan ruas jalannya terpilih untuk mendapat  
pekerjaan berat, maka perhitungann lalu 
lintasnya harus diulang guna menentukan 
data LHR yang masuk akal. 
 
4.1.1 Penentuan Proyek 
Suatu proyek merupakan hasil 
penentuan dan suatu bagian ruas jalan untuk 
keperluan perhitungan biaya, evaluasi dan 
penganggaran dan berbagai kategori 
pekerjaan dalam rencana tahun program 
tertentu.Hal ini dapat berupa suatu ruas jalan 
secara penuh atau bagian dari satu ruas, tapi 
bukan gabungan dan dua ruas atau lebih. 
 
Setiap proyek jalan yang sudah 
ditetapkan masuk ke dalam sistem 




























Kriteria penentuan proyek 
1. Bila memungkinkan, titik awal dan 
akhir proyek harus searah dergan titik 
pangkal dan ujung ruas jalan atau 
simpul pada ruas jalannya. 
 
2. Bila ruas jalan dibagi kedalam 2 proyek 
atau lebih, titik pengenal dilapangan 
harus ditentukan sejelas mungkin untuk 
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menandai titik awal dan akhir proyek, 
sebagai tambahan pada pai KM. 
Sebagai contoh hal ini dapat berupa 
titik persimpangan jalan, maupun titik-
titik yang dikenali. 
 
3. Kriteria utama untuk menentukan 
proyek didasarkan pada urutan 
kepentingannya:  
 Perubahan mencolok pada lalu lintas 
kendaraan roda 4 yang melewati 
ruas jalan. 
 Perubahan mencolok pada tipe atau 
kondisi permukaan. 
 Perubahan mencolok pada 
kelandaian jalan 
 
4. Secara umum hindari proyek-proyek 
yangs sangat pendek (kurang dan 2 
kilometer) atau proyek-proyek yang 
sangat panjang (lebih dari 20 
kilometer), kecuali bila ada alasan yang 
tepat. 
 
5. Semua proyek harus juga ditentukan 




4.2 Berdasarkan Data Lalu Lintas 
Usulan proyek pekerjaan berat dan 
pemeliharaan berkala perlu dievaluasi secara 
tersendiri sesuai dengan kriteria ekonomi. 
Evaluasi ini diperlukan untuk membantu 
dalam pemeliharaan ruas jalan bagi program 
tahunan serta memastikan bahwa sumber 
dana yang terbatas itu dialokasikan pada 
proyek terbaik sesuai peringkatnya. 
Prosedur evaluasi tersebut akan menentukan 
apakah suatu proyek menghasilkan tingkat 
pengembalian ekonomi yang minimal atau 
tidak, dan provek-proyek layak yang mana 
akan mendapat prioritasnya. 
 
Bila sebuah ruas jalan telah dibangun 
atau diperbaiki, maka : 
Biaya operasi kendaraan (ban, bahan 
bakar, keausan dan sebagainya) akan 
berkurang sehingga bermanfaat bagi 
pengendara dan penumpang. Waktu tempuh 
perjalanan berkurang Penambahan frekuensi 
perjalanan mungkin terjadi. 
 
Biaya pemeliharaan di kemudian hari 
atau biaya untuk menjaga agar jalan tetap 
terbuka mungkin berubah. 
 
Seluruh manfaat potensial tersebut 
diukur dan dijumlah secara sistematis untuk 
perbandingan dengan perkiraan biaya 
peningkatan jalan. Manfaat tersebut akan 
berlangsung untuk beberapa tahun selama 
umur proyek berjalan, beidasarkan kaedah 
ekonomi, nilai dan manfaat tersebut dapat 
dihitung dan dijumlahkan dengan 
menggunakan tingkat diskonto yang 
berlaku, sehingga akan didapat nilai manfaat 
berdasarkan waktu sekarang. Nilai dan 
manfaat milah yang secara langsung dapat 
diperbandingkan dengan biaya peningkatan 
jalan.Bagi keperluan evaluasi dan prosedur 
perencanaan saat ini, diasumsikan umur 
proyek adalah 10 tahun dan tingkat diskonto 
adalah 10%. Dalam evaluasi ini memang 
dimungkinkan untuk menghitung manfaat 
lalu lintas secara manual, tetapi hal ini akan 
melelahkan dan memakan waktu, alternatif 
lainnya adalah dengan menggunakan 
program komputer. Saat ini metode yang 
lebih sederhana telah dikembangkan untuk 
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dalam melaksanakan evaluasi proyek 
ditingkat awal secara sepat, sebagaimana 
bagian ini sedang digunakan. 
 
Perhitungan nilai manfaat ini sudah 
mencakup perkiraan untuk seluruh kategori 
manfaat yang telali disebutkan 
diatas.Perkiraan tersebut didasarkan atas 
bukti dari banyak studi-studi jalan 
Kabupaten sebelumnya. 
 
4.3 Berdasarkan Data Kependudukan 
Usulan pekerjaan berat ruas jalan 
yang kondisinya saat ini sangat menghambat 
kelancaran gerak kendaraan bermotor, tidak 
dapat dievaluasi dengan sempurna jika 
didasarkan pada tingkat lalu lintas yang 
ada.Pekerjaan evaluasi yang sesuai denan 
kriteria ekonomi justru dapat didasarkan 
perkiraan lalu lintas yang potensial sebagai 
hasil perbaikan ruas jalan itu (terutama yang 
berkaitan dengan kependudukan). 
 
Jika suatu ruas jalan diperbaiki maka : 
 Pergerakan lalu lintas dapat terjadi, 
yang mana sebelumnya mempunyai hal 
keterhambatan yang lebih mahal 
ditinjau dari segi biaya dan non-biaya 
(misalnya usaha melewati jalan rusak, 
resiko keterlambatan, ketidak 
nyamanan. dan sebagainya). 
 
 Perjalanan yang sebelumnya harus 
dilakukan dengan jalan kaki atau 
dengan kendaraan tidak bermotor dapat 
beralih ke alat angkutan bermotor. 
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 Perkembangan yang lebih cepat pada 
kegiatan ekonomi lokal dapat terjadi, 
karena rangsangan perdagangan dan 
peningkatan kebutuhan persediaan 
bahan pokok. 
 
 Tambahan biaya pemeliharaan jalan 
diperkirakan dapat terus disiapkan. 
 
Suatu metode yang disederhanakan 
telah dikembangkan untuk mengukur suatu 
taksiran terhadap manfaat atau biaya 
tersebut diatas, yang secara langsung akan 
dapat dibandingkan dengan perkiraan biaya 
perbaikan mas jalan itu, untuk memberikan 
ukuran terhadap nilai ekonomis suatu 
proyek. 
 
Pendekatan ini serupa dengan yang 
telah dikembangkan bagi manfaat yang 
berkaitan dengan lalu lintas, namun 
ketelitiannya kurang. 
 
Analisa data dilaksanakan dengan 
menggunakan lembar studi kependudukan. 
Tujuan dari analisa ini adalah untuk 
menghitung total nilai manfaat (sekarang) 
perusahaan kilo meter yang diharapkan 
selama umur proyek berjalan. Nilai manfaat 
tersebut kemungkinan untuk membangun 
jalan dengan standar minimum yang sesuai 
untuk tingkat lalu lintas yang diharapkan. 
 
Ada tiga bagian utama dalam 
perhitungan analisa kependudukan : 
1. Berapa jumlah perjalanan akan 
dilakukan dengan kendaraan bermotor 
jika jalan telah dibangun ?ini 
tergantung pada dua faktor : 
 Jumlah penduduk pemakai jalan 
 Rata-rata jarak perjalanan ke pusat 
kegiatan luar dan pasar yang 
dilayani oleh jalan. 
 
2. Berapa manfaat atau nilai uang yang 
ditimbulkan oleh setiap perjalanan jika 
jalan dibangun ? Ini tergantung pada 
dua faktor : 
 Periode atau tingkat hambatan 
akses. 
 Panjang jalan yang dipengaruhi oleh 
hambatan akses. 
 
3. Berapa biaya pemeliharaan yang 
diperlukan untuk mempertahankan 
kondisi jalan baru tetap baik? Ini harus 
dikurangi dari manfaat perjalanan 
 
4.4 Berdasarkan Data Proyek 
Jembatan 
Nilai manfaat didasarkan pada 
penghematan dalam biaya operasi kendaraan 
dan waktu penumpang, yang akan didapat 
dari adanyapeningkatan kondisi permukaan 
jalan. 
 
Pada umumnya pekeijaan jembatan 
direncanakan sebagai bagian dan suatu 
peningkatan jalan yang akan melibatkan 
beberapa kilo meter panjang jalan .dalam 
kasus seperti ini biaya jembatan biasanya 
merupakan bagian yang relatif kecil dan 
total biaya proyek, sehingga jembatannya 
sendiri dapat dianggap sebagai bagian 
integral dari proyek. 
 
Pendekatan yang mudah ini dipilih 
sebagai prosedur standar, karena menaksir 
manfaat darii pekerjaan jembatan biasanya 
sangat rumit. 
 
Pendekatan standar tidak dapat 
digunakan bila pekeijaan jembatan yang 
diperlukan berada pada jalan yang 
kondisinya baik atau sedang.Dalam hal ini, 
tidak ada nilai manfaat yang dapat dipakai 
sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. 
Karenanya manfaat yang timbul dari 
jembatan itu sendiri harus ditentukan agar 
dapat dibandingkan dengan biaya pekeijaan 
jembatan, untuk menilai kelayakan proyek 
jembatan yang melibatkan pekeijaan jalan 
dan jembatan didapatkan tidak layak, maka 
harus dipertimbangkan untuk melakukan 
evaluasi secara terpisah antara pekerjaan 
jalan dan jembatan sangat tinggi 
dibandingkan dengan pekerjaan jalannya 
(karena jembatannya panjang atau termasuk 
dalam proyek yang hanya melibatkan 
pekerjaan jalan yang pendek). Pada situasi 
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seperti ini, memasukkan pekerjaan jembatan 
dalam evaluasi proyek standar cenderung 
akan memberikan hasil vang menyimpang 
yang dapat menyebabkan ditolaknya proyek 
penting yang secara potensial layak untuk 
dibangun Namun bagaimanapun juga 
evaluasi pekerjaan jalan dan jembatan secara 
teipisah dapat dipertimbangkan untuk 
proyek yang tidak layak dari hasil prosedur 
evaluasi standar 
 
Metodologi yang sesuai untuk 
menaksir manfaat pada jembatan dan untuk 
mengevaluasi ulang proyek berdasarkan 
"jalan saja" setelah menghilangkan biaya 
pekerjaan jembatan, akan bervariasi sesuai 
dengan situasi saat ini. dan yang lebih 
penting sesuai dengan situasi yang akan 
diterapkan tanpa jembatan. Prosedur ini 
didesain untuk memberikan dasar 
pembenaran bagi proyek jembatan dengan 
cara mengenali proyek-proyek yang manfaat 
secara jelas cukup besar untuk menjamin 
investasinya dapat dibenarkan. Prosedur ini 
hanya dapat memberikan perkiraan hasil 
dari suatu evaluasi terinci, namun demikian 
dapat diterima berdasarkan perencanaan bila 
panjang jembatan kurang dari 30 meter atau 
lebih atau proyek dimana gabungan panjang 
jembatan pada suatu ruas lebih dari 10 meter 
per Km. maka proyek tersebut harus dikaji 
kembali. Bilamana ada keraguan-keraguan 
mengenai proyek maka arahan untuk 
dilakukan studi khusus sebelum proyek 
tersebut dilaksanakan.Namun demikian 
prosedur berikut ini harus tetap dilaksanakan 
untuk memberi indikasi awal mengenai 
kelayakan proyek-proyek semacam ini. 
 
Dalam beberapa hal, evaluasi terpisah 
terhadap pekerjaan jalan dan jembatan pada 
bagian jalan yang sama dapat 
mengakibatkan yang satu dinyatakan layak 
dan satunya tidak layak. Hal ini mungkin 
merupakan hasil yang sah dan wajar, namun 
kasus semacam ini harus dikaji kembali 
untuk membuktikan bahwa proyek yang 














V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil uraian diatas, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa dengan adanya 
Metode Perencanaan dan Penyusunan 
Program Jalan Kabupaten di Sumatera 
Selatan adalah sebagai berikut : 
a. Dengan adanya Metode Perencanaan 
dan Penyusunan Program Jalan 
Kabupaten, maka metode ini 
merupakan cara yang praktis dan 
sederhana untuk menghitung biaya 
pekerjaan jalan dengan menggunakan 
matriks biaya, dibandingkan dengan 
menggunakan cara yang sering 
digunakan selama ini. 
 
b. Metode perencanaan ini memberikan 
kepastian untuk menentukan pemilihan 
prioritas pekerjaan jalan dengan 
menggunakan tabel matriks. Biaya 
jalan perkilometer dapat ditentukan 
berdasarkan data LHK kendaraan roda 
4, tipe dan kondisi jalan serta taksiran 




a. Untuk melaksanakan survei 
Perencanaan program jalan harus 
memperhatikan kriteria-kriteria yang 
merupakan dasar untuk menentukan 




VI. DAFTAR PUSTAKA 
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